



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 789 del 12/10/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 7-1492 DEL 12.06.2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE E RIDISTRIBUZIONE INTERNA FINALIZZATA ALLA SEPARAZIONE DI AREE E PERCORSI DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUI TERME (INTERVENTO B). AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE. INDIVIDUAZIONE NUOVO R.U.P.

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT Ing. Giorgio Serratto, qui di seguito riportata;

"Visti:

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte 12.06.2020, n. 7-1492 Emergenza da Covid-19. "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19" riguardante in particolare le seguenti linee di azione:
 - o Interventi previsti e relativo quadro economico, per implementazione posti letto di Terapie intensive e la creazione di posti letto di Terapia semi-intensiva, comprensivi di nuove attrezzature (rif. Tab.2)
 - o Interventi previsti e relativo quadro economico per ristrutturazione e consolidamento della separazione dei percorsi del Pronto Soccorso comprensivi di nuove attrezzature (rif. Tab.3);
- il Decreto del Ministero della Sanità - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, n. 14221 del 13.07.2020 che ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera proposto dalla Regione Piemonte;

Riportato l'intervento inserito nella D.G.R. n. 7-1492 del 12.06.2020 ed oggetto della presente:

SEDE OSPEDALIERA	DESCRIZIONE INTERVENTO	REPARTO	IMPORTO LAVORI EURO	IMPORTO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO
P.O. Acqui Terme	Ampliamento della struttura esistente e redistribuzione interna finalizzata alla separazione di aree e percorsi	Pronto Soccorso	500.000,00	650.000,00

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 n. 29 del 09.10.2020 con la quale sono stati nominati i "Soggetti Attuatori" per la attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

Dato atto che con nota prot. n. 1626 del 02.11.2020 (prot. A.S.L. AL n. 130402 del 03.11.2020), a firma del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 dott. Domenico Arcuri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato e trasmesso ai Soggetti attuatori gli

Accordi Quadro stipulati per i Lotti Sub-Prestazionali 1 (Lavori o Appalto Integrato) e 2 (Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione). Per il lotto geografico n. 12 Piemonte – Area Territoriale Alessandria sono stati individuati i seguenti operatori economici:

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Lavori o Appalto integrato – costituendo Raggruppamento di imprese composto da Bonatti S.p.a. con sede legale a Parma, Via Nobel 2/A quale capogruppo e imprese Carlo Gavazzi Impianti Spa con sede legale in Milano e I.C.G. - Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. con sede legale in Milano in qualità di mandanti;
- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - costituendo Raggruppamento di professionisti formato da SD Partners S.r.l. (capogruppo) con sede legale in Viale Tunisia 37 a Milano e da Promedia S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE), SIPAL S.p.a. di Torino e Architetto Piscitelli Associati S.r.l. di Ancona in qualità di mandanti;

Richiamata la deliberazione del Commissario A.S.L. AL n. 836 del 20.11.2020 con la quale:

- si aderiva, per le motivazioni e ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 29/2020, all'Accordo Quadro del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid19 - Lotto Geografico n. 12 Piemonte – Area Territoriale Alessandria:
 - Sub-Lotto Prestazionale 1 avente ad oggetto "Lavori o Appalto integrato"
 - Sub-Lotto Prestazionale 2 avente ad oggetto "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione"
 per la definizione della fase successiva relativa al singolo Appalto specifico;
- si dava mandato alla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT a procedere con l'emissione degli Ordini di Attivazione, propedeutici alla contrattualizzazione delle prestazioni di cui ai punti Sub 1) e Sub 2);
- si rinviava l'attivazione dei restanti Sub-Lotti Prestazionali relativi alle attività di "Verifiche della progettazione" (n. 3) e "Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico" (n. 4), subordinatamente alla comunicazione della relativa aggiudicazione da parte della Struttura Commissariale;

Visto l'Ordine di Attivazione (prot. A.S.L. AL n. 144576 del 23.11.2020) con il quale:

- si ordinava al R.T.P. composto da SD Partners S.r.l. (capogruppo mandataria) - Viale Tunisia 37 - Milano e PROMEDIA S.r.l. – SIPAL S.p.a. – Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (mandanti), l'attivazione dei servizi previsti nell'Accordo Quadro Sub-Lotto Prestazionale 2 da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Mons. Giovanni Galliano di Acqui Terme come di seguito indicato:
 - Intervento A: "Terapia Intensiva e Semintensiva – Ristrutturazione (lavori ed attrezzature) Adeguamento edile ed impiantistico per riconversione locali esistenti, adeguamento percorsi" di cui alla D.G.R. 7-1492 del 12.06.2020 (Tab.2) – Servizi di progettazione, CSP, Direzione lavori e CSE (importo presunto del progetto euro 321.836,36 di cui per lavori euro 221.956,00);
 - Intervento B: "Pronto Soccorso - Ampliamento struttura esistente e redistribuzione interna finalizzata alla separazione aree e percorsi" di cui alla D.G.R. n. 7-1492 del 12.06.2020 (Tab.3) – Servizi di progettazione, CSP, Direzione lavori e CSE (importo presunto del progetto euro 500.000,00 di cui per lavori euro 344.827,00);
- si individuava quale Responsabile Unico del Procedimento la Geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT e Referente ambiti territoriali Acqui Terme/Ovada;

Visto il disciplinare contratto in data 12.03.2021 relativo all'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per i lavori da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Mons. Giovanni Galliano di Acqui Terme riguardanti l'Intervento B sopracitato, il cui corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni professionali è stato determinato secondo quanto stabilito dall'art. 2 delle Condizioni Generali sulla base degli importi dei lavori, in complessivi euro 52.302,54 (spese e oneri accessori compresi), oltre Inarcassa 4% e iva 22%, al netto del ribasso offerto pari al 48,11%;

Visto il "Verbale di ufficializzazione inizio prestazione" del 14.04.2021, relativo ai servizi di ingegneria e architettura di cui all'Intervento B "P.O. Acqui Terme - Pronto Soccorso - Ampliamento struttura esistente e ridistribuzione interna finalizzati alla separazione aree e percorsi e realizzazione 4 p.l. di Terapia Semintensiva", con il quale decorrevano i termini previsti dall'art. 4 del disciplinare;

Vista la PEC del 28.05.2021 (prot. A.S.L. AL n. 91371 del 31.05.2021) del R.T.P. incaricato, con la quale, rilevata la difficoltà di accesso ai locali oggetto di intervento a causa dell'emergenza sanitaria in corso, richiedeva proroga per la consegna del progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la PEC del 11.06.2021 (prot. A.S.L. AL n. 97493 del 15.06.2021) con la quale il R.T.P. incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo in prima emissione e la successiva PEC del 24.06.2021 (prot. A.S.L. AL n. 101856 del 25.06.2021) con la quale ha trasmesso gli elaborati integrativi (elaborati progetto strutturale, relazione geologica – geotecnica, quadro economico ed elenco elaborati aggiornati a seguito dell'integrazione del progetto strutturale);

Considerato che la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, in fase di valutazione degli elaborati, ha ritenuto effettuare alcuni aggiustamenti tecnici inerenti le singole voci di lavorazione e che il R.T.P. ha presentato documenti riportanti le variazioni concordate;

Vista la lettera prot. A.S.L. AL n. 98589 del 17.06.2021 con la quale veniva trasmessa al Coordinatore PP.OO. ed ai direttori delle strutture coinvolte la documentazione di cui sopra per l'approvazione, per gli effetti della quale è seguito un incontro in data 12.07.2021. Ne è risultata la necessità di effettuare la divisione del progetto del Pronto Soccorso da quello della Terapia Semintensiva. Le tavole grafiche revisionate sono state trasmesse al Coordinatore PP.OO. per la raccolta delle firme in data 16.07.2021;

Vista la nota prot. A.S.L. AL n. 118054 del 02.08.2021 con la quale il Direttore S.C. DSPO Novi Ligure comunicava il parere favorevole alle tavole architettoniche aggiornate a seguito incontro del 12.07.2021;

Viste le comunicazioni:

- prot. A.S.L. AL n. 118103 del 02.08.2021 con la quale veniva comunicata al R.T.P. incaricato la divisione del progetto del Pronto Soccorso da quello della Terapia Semintensiva e si fissavano i termini per la consegna del progetto esecutivo in 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa ovvero entro il 2 settembre 2021;
- prot. A.S.L. AL n. 140255 del 22.09.2021 con la quale, rilevato che nel meeting di coordinamento del 01.09.2021 si era concordato di dare priorità al progetto esecutivo relativo all'Intervento A e viste le criticità emerse, si concedeva proroga fino al 30.09.2021 per la consegna del progetto esecutivo dei lavori di cui all'Intervento B;
- prot. A.S.L. AL n. 143727 del 29.09.2021 con la quale, con PEC del 28.09.2021, il R.T.P. incaricato richiedeva di posticipare la consegna del progetto esecutivo dell'intervento relativo al Pronto Soccorso al fine di effettuare alcune necessarie verifiche in sito e conseguenti adattamenti al progetto edile ed impiantistico;

Visto il progetto esecutivo relativo all'Intervento B (Rev.00), trasmesso dal R.T.P. incaricato in prima emissione con PEC del 22.11.2021 (prot. A.S.L. AL n. 168363 pari data) e successivo invio del 29.11.2021 di nuova versione del quadro economico che recepisce l'indicazione ricevuta il 22 novembre di riallineamento rispetto all'importo finanziato, per un importo complessivo come da quadro economico aggiornato di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 349.917,80 iva esclusa (euro 335.595,28 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), composto da n. 40 elaborati;

Visto il progetto esecutivo relativo all'Intervento B (Rev.01), trasmesso via PEC in data 11.02.2022 (prot. A.S.L. AL n. 30192 del 15.02.2022) dal R.T.P. incaricato, per un importo

complessivo di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 392.378,47 iva esclusa (euro 378.055,95 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), composto da n. 40 elaborati;

Visto il progetto esecutivo relativo all'Intervento B (aggiornamento Rev.01) che recepisce le modifiche ed integrazioni architettoniche ed impiantistiche ricevute, trasmesso via PEC in data 02.05.2022 (prot. A.S.L. AL n. 70984 del 03.05.2022) dal R.T.P. incaricato, per un importo complessivo di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 364.099,93 iva esclusa (euro 349.777,41 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), composto da n. 44 elaborati;

Visto il progetto esecutivo relativo all'Intervento B (Rev.02), trasmesso via PEC in data 01.07.2022 (prot. ASL AL n. 96143 del 04.07.2022) dal R.T.P. incaricato, denominato "Adeguamento della struttura esistente e redistribuzione interna finalizzata alla separazione di aree e percorsi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Acqui Terme", per un importo complessivo di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 368.223,73 iva esclusa (euro 353.901,21 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI							
ELABORATI GENERALI							
1	AQ2210	PES	GE	EE	01	02	ELENCO ELABORATI
2	AQ2210	PES	GE	RL	01	01	RELAZIONE GENERALE
3	AQ2210	PES	GE	SIC	01	01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
4	AQ2210	PES	GE	SIC	02	01	LAYOUT DI CANTIERE
5	AQ2210	PES	GE	SIC	03	01	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - GANTT
6	AQ2210	PES	GE	SIC	04	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI - SICUREZZA
7	AQ2210	PES	GE	SIC	05	01	PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19
8	AQ2210	PES	GE	SIC	06	01	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
9	AQ2210	PES	GE	QE	01	02	QUADRO ECONOMICO
10	AQ2210	PES	GE	PM	01	01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI - OPERE EDILI
ELABORATI ARCHITETTONICI							
11	AQ2210	PES	AR	RL	01	01	RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA ED EDILE
12	AQ2210	PES	AR	CM	01	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EDILI
13	AQ2210	PES	AR	EP	01	01	ELENCO PREZZI - OPERE EDILI
14	AQ2210	PES	AR	AP	01	01	ANALISI NUOVI PREZZI - OPERE EDILI
15	AQ2210	PES	AR	CT	01	01	DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - OPERE EDILI
16	AQ2210	PES	AR	TA	01	01	STATO DI FATTO - PIANTE PIANO TERRA
17	AQ2210	PES	AR	TA	02	01	STATO DI FATTO - SEZIONI A-A', B-B', C-C'
18	AQ2210	PES	AR	TA	03	01	STATO DI CONFRONTO - PIANTE PIANO TERRA
19	AQ2210	PES	AR	TA	04	01	STATO DI CONFRONTO - SEZIONI A-A', B-B', C-C', D-D'
20	AQ2210	PES	AR	TA	05	01	STATO DI PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA
21	AQ2210	PES	AR	TA	06	01	STATO DI PROGETTO - SEZIONI A-A', B-B', C-C', D-D'
22	AQ2210	PES	AR	TA	07	01	STATO DI PROGETTO - PIANTE DEI CONTROSOFFITTI
23	AQ2210	PES	AR	TA	08	01	STATO DI PROGETTO - PIANTE DELLE FINITURE
24	AQ2210	PES	AR	TA	09	01	STATO DI PROGETTO - ABACI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

IMPIANTO MECCANICO							
25	AQ2210	PES	IM	CM	01	02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI TECNOLOGICI
26	AQ2210	PES	IM	EP	01	01	ELENCO PREZZI - IMPIANTI TECNOLOGICI
27	AQ2210	PES	IM	AP	01	01	ANALISI PREZZI - IMPIANTI TECNOLOGICI
28	AQ2210	PES	IM	QI	01	01	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
29	AQ2210	PES	IM	CT	01	01	CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO
30	AQ2210	PES	IM	RT	01	01	RELAZIONE TECNICA
31	AQ2210	PES	IM	RC	01	01	RELAZIONE DI CALCOLO
32	AQ2210	PES	IM	RC	02	01	RELAZIONE DI CALCOLO FABBISOGNO ENERGETICO
33	AQ2210	PES	IM	TA	01	01	STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA
34	AQ2210	PES	IM	TA	02	01	STATO DI FATTO – PROGETTO – FLUIDI SANITARI E RETE DI SCARICO ACQUE NERE
35	AQ2210	PES	IM	PM	01	01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI – OPERE IMPIANTISTICHE
IMPIANTO ELETTRICO							
35	AQ2210	PES	IE	RT	01	01	RELAZIONE TECNICA
36	AQ2210	PES	IE	TA	01	01	QUADRO ELETTRICO GENERALE UTA "QG/UTA"
37	AQ2210	PES	IE	TA	02	01	QUADRO ELETTRICO UTA PS "QUTA/PS"
38	AQ2210	PES	IE	TA	03	01	QUADRO DI SGANCIO UTA SCHEMA TIPO
39	AQ2210	PES	IE	TA	04	01	PLANIMETRIA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO FORZA MOTRICE e ILLUMINAZIONE
40	AQ2210	PES	IE	TA	05	01	PLANIMETRIA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO IRAI
41	AQ2210	PES	IE	TA	06	01	PLANIMETRIA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO DI EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE
42	AQ2210	PES	IE	TA	07	01	PLANIMETRIA PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CLASSIFICAZIONE LOCALI AD USO MEDICO
IMPIANTO GAS MEDICALI							
43	AQ2210	PES	IG	RT	01	01	RELAZIONE TECNICA
44	AQ2210	PES	IG	TA	01	01	STATO DI FATTO – PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA

Visto il quadro economico di spesa relativo all'intervento in oggetto:

Voce n.	LAVORI	
A.01.1	Opere edili e finiture – OG1	84.125,95
A.01.2	Strutture	-
A.01.3	Impianti tecnologici – OG11	269.775,26
A.01.3.1	di cui Gas medicali	-
A.01.3.2	di cui Impianti elettrici	34.746,00
A.01.3.3	di cui Impianti meccanici	235.029,26
A.02	Oneri per la sicurezza	14.322,52
	Totale lavori	*368.223,73
	Totale somma soggetta a ribasso	353.901,21
	Totale somma non assoggettabile a ribasso	14.322,52
	Ribasso 1%	3.539,01
	Importo lavori ribassato	350.362,20
	Totale lavori netto comprensivo sicurezza	*364.684,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.01	Imprevisti sui lavori	36.468,47
	IVA 10%	3.646,85
B.02	Progettazione Definitiva, Esecutiva, D.L. C.S.P. e C.S.E. - spese incluse	52.302,54
	CNPAIA 4%	2.092,10

	Spese 25% (incluse nella parcella)	
	IVA 22%	11.966,82
B.03	Prove e accertamenti di laboratorio	2.800,00
	Contributi EPAP 2%	56,00
	Spese 25%	
	IVA 22%	628,32
B.04	Servizio di verifica e validazione PE	-
	CNPAIA 4%	-
	Spese 25%	-
	IVA 22%	-
B.05	Collaudi (Statico, Tecnico Amministrativo e funzionale, ecc.)	-
	CNPAIA 4%	-
	Spese 25%	-
	IVA 22%	-
B.06	Spese pubblicazione compresi bolli	-
B.07	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.364,47
B.08	Arredi	-
	IVA 22%	-
B.09	Attrezzature	81.967,00
	IVA 22%	18.032,74
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti	35.168,34
TOTALI	Totali "B" incluse spese	216.070,83
	CNPAIA 4%	2.148,10
	IVA Spese Tecniche 22%	12.595,14
	IVA 22% su Arredi e Attrezzature	18.032,74
	IVA Lavori 10%	36.468,47
	Totale somme a disposizione	285.315,28
	Totale generale	650.000,00

(*) Importo soggetto a revisione ai sensi dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50

Visto l'art. 26 "Verifica preventiva della progettazione" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

- c.3) *Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità;*
- c.4) *La verifica accerta in particolare:*
 - a) *la completezza della progettazione*
 - b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti*
 - c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta*
 - d) *i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo*
 - e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso*
 - f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti*
 - g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori*
 - h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati*
 - i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta;*
- c.6) *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*
 - d) *per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31 comma 9;*

Visto il "Rapporto finale di validazione del progetto esecutivo", redatto in data 28.07.2022, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maria Elena Testa previo contraddittorio

con Ing. Massimo Giuliani, Legale Rappresentante del R.T.P. composto da SD PARTNERS S.r.l. (capogruppo mandataria) e PROMEDIA S.r.l. – SIPAL S.p.a. – Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (mandanti), ha accertato che il progetto in questione (Rev.02) può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e risulta validabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopracitato;

Ritenuto individuare, per avvicendamento organizzativo, quale nuovo RUP, l'Ing. Roberto Oliveri, collaboratore tecnico esperto in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT della sede di Acqui Terme, dotato di adeguata competenza e professionalità, in sostituzione della Geom. Maria Elena Testa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.) C15F20000530001 generato, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
- ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) 85925658F2 relativo al Sub-Lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione";

Si propone di:

- approvare il progetto esecutivo (Rev.02) presentato dal R.T.P. incaricato composto da SD PARTNERS S.r.l. (capogruppo mandataria) e PROMEDIA S.r.l. – SIPAL S.p.a. – Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (mandanti), relativo ai lavori di "Adeguamento della struttura esistente e redistribuzione interna finalizzata alla separazione di aree e percorsi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Acqui Terme (Intervento B) di cui alla D.G.R. n. 7-1492 del 12.06.2020", per un importo complessivo di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 368.223,73 iva esclusa (euro 353.901,21 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e il relativo quadro economico di spesa;
- autorizzare la liquidazione del compenso professionale di euro 33.180,73 (euro 52.302,54 x 50% = euro 26.151,27 + Inarcassa 4% pari a euro 1.046,05 = euro 27.197,32 + iva 22% pari a euro 5.983,41) del R.T.P. incaricato sopracitato, relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase progettuale dei lavori in oggetto (acconto del 50%);
- di individuare quale nuovo RUP, l'Ing. Roberto Oliveri, collaboratore tecnico esperto in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT della sede di Acqui Terme, dotato di adeguata competenza e professionalità, in sostituzione della Geom. Maria Elena Testa;

Preso atto delle verifiche effettuate relativamente alla regolarità contributiva di SD PARTNERS Srl - PROMEDIA Srl – SIPAL Spa – Arch. Piscitelli Associati Srl, tutte con esito positivo;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 33.180,73 oneri contributivi e fiscali inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto COVF (D.G.R. 7-1492 del 12.06.2020) ed è riconducibile al conto 01.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso e acconti";

Ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare le stringenti tempistiche dettate dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2020 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID19";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i."

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto esecutivo (Rev.02) presentato dal R.T.P. incaricato composto da SD PARTNERS S.r.l. (capogruppo mandataria) e PROMEDIA S.r.l. – SIPAL S.p.a. – Arch. Piscitelli Associati S.r.l. (mandanti), relativo ai lavori di "Adeguamento della struttura esistente e redistribuzione interna finalizzata alla separazione di aree e percorsi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Acqui Terme (Intervento B) di cui alla D.G.R. n. 7-1492 del 12.06.2020", per un importo complessivo di euro 650.000,00 di cui per lavori euro 368.223,73(*) iva esclusa (euro 353.901,21 importo soggetto a ribasso + euro 14.322,52 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e il relativo quadro economico di spesa;
- 2) di dare atto che l'importo lavori (*) sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50;
- 3) di autorizzare la liquidazione del compenso professionale di euro 33.180,73 (euro 52.302,54 x 50% = euro 26.151,27 + Inarcassa 4% pari a euro 1.046,05 = euro 27.197,32 + iva 22% pari a euro 5.983,41) del R.T.P. incaricato sopracitato, relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento sicurezza in fase progettuale dei lavori in oggetto (acconto del 50%);
- 4) di individuare quale nuovo RUP, l'Ing. Roberto Oliveri, collaboratore tecnico esperto in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT della sede di Acqui Terme, dotato di adeguata competenza e professionalità, in sostituzione della Geom. Maria Elena Testa;
- 5) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 33.180,73 oneri contributivi e fiscali inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto COVF (D.G.R. 7-1492 del 12.06.2020) ed è riconducibile al conto 01.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso e acconti";
- 6) di dare atto altresì che:
 - ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", del seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.) C15F20000530001 generato, tramite procedura informatica attivata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
 - ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", del seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) 85925658F2 relativo al Sub-Lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione";
- 7) di dare mandato alla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT a procedere con l'emissione dell'Ordine di Attivazione, propedeutico alla contrattualizzazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, alla stipulazione del contratto per l'appalto specifico, nonché alla adozione degli atti necessari per il proseguimento del procedimento;
- 8) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 comma 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT**

Proposta 485/22

Responsabile del procedimento: Serratto Giorgio

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Serratto Giorgio

S.C. ECONOMICO FINANZIARIOBilancio anno 2022: X Sanitario Socio AssistenzialeProgetto: COVFConto n.: 01.12.02.14 Importo: 33.180,73

L'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 33.180,73 oneri contributivi e fiscali inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto COVF (D.G.R. 7-1492 del 12.06.2020) ed è riconducibile al conto 01.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso e acconti"

NOTE

Si appone visto contabile:

Il Direttore
Fara Giovanni