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CRONOPROGRAMMMA

Pos.

Giorni naturali consecutivi
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Settimane

Descrizione opere:

Impianto cantiere

Demolizione e rimozione serramenti

Murature

Intonaci e controsoffitti

Sottfondi, pavimenti, rivestimenti

Opere da fabbro

Opere da falegname

Opere varie: assistenze, ripristini

Tinteggiature interne

10

Impianto elettrico

11

Smobilizzo cantiere

17 FASE - gg. 112

27 FASE - gg 38
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Allegato 7




