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SICUREZZA - LAB. CHEMIOTERAPICI 1,750%

- ALLESTIMENTO CANTIERE -

- SICUREZZA NEL CORSO DEI LAVORI -

OPERE EDILI - LAB. CHEMIOTERAPICI 21,246%

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI -

- OPERE DI RIPRISTINO E ASSISTENZE EDILI -

- OPERE IN CARTONGESSO / PARETI + CAPPE -

- OPERE IN CARTONGESSO / CONTROSOFFITTI -

- RIPRISTINI E INTONACI -

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI -

- SERRAMENTI INTERNI -

- OPERE DA DECORATORE -

- REALIZZAZIONE PIANO APPOGGIO U.T.A. -

IMPIANTI ELETTRICI - LAB. CHEMIOTERAPICI 18,950%

- RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI -

- INSTALLAZIONE CANALINE E TUBAZIONI -

- INSTALLAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE -

- REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E Q.E. -

- IMPIANTO DI ALLARME E SEGNALAZIONE -

- POSO PUNTI DI COMANDO, DI UTILIZZO E LUCI -

IMPIANTO IDRICO - LAB. CHEMIOTERAPICI 3,283%

- RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI -

- FORMAZIONE DI LINEE DI ADDUZIONE -

- MONTAGGIO SANITARI E ACCESSORI -

IMP. CONDIZIONAMENTO - LAB. CHEMIOTERAPICI 42,568%

- RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE -

- FORMAZIONE CANALI M/R E STACCHI

- POSA BOCCHETTE -

- F.O. DI UNITA' TRATTAMENTO ARIA -

- MANUTENZIONE RADIATORI ESISTENTI -

- COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI ESISTENTI -

VERIFICHE FUNZIONALI E TARATURA IMPIANTI -

SICUREZZA - LABORATORIO GALENICI 0,672%

- SICUREZZA NEL CORSO DEI LAVORI -

- SMONTAGGIO CANTIERE -

OPERE EDILI - LABORATORIO GALENICI 3,152%

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI -

- OPERE DI RIPRISTINO E ASSISTENZE EDILI -

- OPERE IN CARTONGESSO / PARETI + CAPPE -

- SMONT./RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI -

- RIPRISTINI E INTONACI -

- OPERE DA DECORATORE -

IMPIANTO ELETTRICO - LABORATORIO GALENICI 5,190%

- RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI -

- SMONT/RIMONTAGGIO CANALINE E TUBAZIONI -

- INSTALLAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE -

- REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E Q.E. -

- IMPIANTO DI ALLARME E SEGNALAZIONE -

- POSO PUNTI DI COMANDO, DI UTILIZZO E LUCI -

IMPIANTO IDRICO - LABORATORIO GALENICI 1,024%

- RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI -

- FORMAZIONE DI LINEE DI ADDUZIONE -

- MONTAGGIO CERAMICHE E ACCESSORI -

IMP. CONDIZIONAMENTO - LAB. GALENICI 0,165%

- MANUTENZIONE RADIATORI ESISTENTI -

LAVORI IN ECONOMIA 2,000%

TOTALE % DEI LAVORI 100,00%

CRONOLOGIA  DEI  LAVORI 

GALENICILABORATORIO PREPARAZIONE FARMACI CHEMIOTERAPICI
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